


«Утверждаю»

Заместитель Главы Администрации  
по строительству, ЖКХ и инфраструктуре  
муниципального района  
Мелеузовский район РБ

  
В.А.Егоров

«Согласовано»

Гл. инженер АО  
«Мелеузовские тепловые сети»

  
А.М.Водарацков

«Согласовано»

Гл. инженер ООО «Управляющая  
компания жилищного хозяйства»

  
Н.Н. Гераськин

«Согласовано»

Главный инженер  
ООО «ЖРЭУ-2»

  
А.С.Рогожа

«Согласовано»


Директор  
ООО «Дом Сервис»

  
А.А.Лукьянов

«Согласовано»

Главный инженер  
УК «Альфа»

  
Д.В.Григин



## ГРАФИК

проведения весенних гидравлических испытаний тепловых сетей на плотность и прочность  
предприятия АО «Мелеузовские тепловые сети» в период с 4.05.2021г. по 25.05.2021г.

№ п/п	Наименование работ	Дата и время проведения	Ответственные лица от АО «Мелеузовские тепловые сети»	Ответственные лица по техническому обслуживанию внутридомовых сетей теплоснабжения потребителей тепла
1	61-й микрорайон, ул. Ленина, ул. Южная, ул. Метеорологическая от котельной №1	4, 5, 6, 7 мая	Начальник АДС Матвеев К.И. Начальник РЭУ Латыпов Н.В. Мастер ЦТП Халиков С.Я. Начальник ТСУ-1 Бодин В.Ю.	Ст. мастер ЖРЭУ-4 Байтимиров У.М. УК «Альфа» Григин Д.В. ООО «Дом Сервис» Потребители тепла
2	ул. Ленина, ул. Советская, ул. Славная, ул. Свобода, ул. Спортивная, ул. Правда от котельной №1	4, 5, 6, 7 мая	Начальник АДС Матвеев К.И. Начальник РЭУ Латыпов Н.В. Мастер ЦТП Халиков С.Я. Начальник ТСУ-1 Бодин В.Ю.	Ст. мастер ЖРЭУ –4 Байтимиров У.М. Потребители тепла
3	Теплотрасса МЗСМ, город, 64-й микрорайон от котельной №1	4, 5, 6, 7 мая	Начальник АДС Матвеев К.И. Начальник РЭУ Латыпов Н.В. Начальник ТСУ-1 Бодин В.Ю. Мастер ЦТП Халиков С.Я.	Ст. мастер ЖРЭУ –4 Байтимиров У.М. ООО «Дом Сервис» Потребители тепла
4	Торговый центр, ул. Воровского, ул. Ленина, ул. Гагарина от котельной №1	4, 5, 6, 7 мая	Начальник АДС Матвеев К.И. Начальник РЭУ Латыпов Н.В. Начальник ТСУ-1 Бодин В.Ю. Мастер ЦТП Халиков С.Я.	Ст. мастер ЖРЭУ-4 Байтимиров У.М. Потребители тепла
5	Поселок сахарного завода от котельной №3А, 3Б	11, 12 мая	Начальник АДС Матвеев К.И. Начальник РЭУ Латыпов Н.В. Начальник ТСУ-1 Бодин В.Ю.	Ст. мастер ЖРЭУ-5 Шарифьянов Р.С. УК «Альфа» Григин Д.В. ООО «Дом Сервис» Потребители тепла

6	Площадь лесокombината от котельной №5, поселок ЗЖБК от котельной ОАО «Мелеузовский ЗЖБК»	14 мая	Начальник АДС Матвеев К.И. Начальник РЭУ Латыпов Н.В. Начальник ТСУ-1 Бодин В.Ю. Начальник ЦПСУ ОАО «ЗЖБК» Герасимов Ю.М.	Ст. мастер ЖРЭУ-4 Байтимиров У.М. Мастер ЖРЭУ-3 Смирнов В.С. Ст. мастер ЖРЭУ-5 Шарифьянов Р.С. ООО «Дом Сервис» Потребители тепла
7	32-й, 31-й, 33-34-й мик-он, ул. Бурангулова, Колхозная, Ленина, 150 (Блок А), Военкомат, ГДК, Бурангулова, 2, Смоленская, 31 от котельной №2	17, 18, 19, 20, 21 мая	Начальник АДС Матвеев К.И. Начальник ТСУ-1 Бодин В.Ю. Начальник РЭУ Латыпов Н.В. Мастер ЦТП Халиков С.Я.	Ст. мастер ЖРЭУ-1 Семенов А.М. Мастер ТРМФ ЖРЭУ-2 Катасонов Д.Н. Ст. мастер ЖРЭУ-4 Байтимиров У.М. ООО «Дом Сервис» Лукьянов А.А. УК «Альфа» Григин Д.В. Потребители тепла
8	Больничныи городок, 1 мик-он, 5 мик-он, 31 мик-он от котельной №4 (Эколайн)	17, 18, 19, 20, 21 мая	Начальник АДС Матвеев К.И. Начальник РЭУ Латыпов Н.В. Мастер ЦТП Халиков С.Я.	Ст. мастер ЖРЭУ-5 Шарифьянов Р.С. Зам. гл. врача по АХЧ Низамутдинов Р.Ф. Потребители тепла
9	10 мик-он от котельной №4 (Эколайн)	17, 18, 19, 20, 21 мая	Начальник АДС Матвеев К.И. Начальник РЭУ Латыпов Н.В. Мастер ЦТП Халиков С.Я.	Мастер ЖРЭУ-3 Смирнов В.С. УК «Альфа» Григин Д.В. Потребители тепла
10	8/12 мик-он от котельной №4 (Эколайн)	17, 18, 19, 20, 21 мая	Начальник АДС Матвеев К.И. Начальник РЭУ Латыпов Н.В. Мастер ЦТП Халиков С.Я.	Мастер ТРМФ ЖРЭУ-2 Катасонов Д.Н. Потребители тепла.

11	Теплотрасса «Эколайн-Город», ул. Северная, Кочеткова, Смоленская, 52, 142А, Гимназия №9, АТС-4, 11 мик-он от котельной №4 (Эколайн)	17, 18, 19, 20, 21 мая	Начальник АДС Матвеев К.И. Начальник РЭУ Латыпов Н.В. Мастер ЦТП Халиков С.Я.	Ст. мастер ЖРЭУ-3 Смирнов В.С. УК «Альфа» Григин Д.В. Потребители тепла
12	Ул. Смоленская 184, 188, 190, 194, д/с 25, маг. Ярморка, Интермебель, Пенсионный, БЦ от БМК АТП	24 мая	Начальник АДС Матвеев К.И. Начальник РЭУ Латыпов Н.В. Начальник ТСУ-1 Бодин В.Ю.	Ст. мастер ЖРЭУ-3 Смирнов В.С. УК «Альфа» Григин Д.В. Потребители тепла
13	Ул.Ленина, 39,43,45, Правда, 4,6, Пл. ЗСМ, 2, Мировые судьи, Участковые инспектора, Пл. ЗСМ, 16, Частный сектор от БМК ММК.	25 мая	Начальник АДС Матвеев К.И. Начальник РЭУ Латыпов Н.В. Начальник ТСУ-1 Бодин В.Ю.	Ст. мастер ЖРЭУ-4 Байтимиров У.М. Потребители тепла

Примечание: даты опрессовки тепловых сетей могут быть изменены в зависимости от обстоятельств.

Телефоны оперативных переговоров:

1. Диспетчерская АО «Мелезовские тепловые сети» т.3-31-14
2. Диспетчерская ООО «УКЖХ» т. 3-20-63
3. Котельные АО «Мелеузовские тепловые сети» №1 т. 3-55-08, №2 т. 3-13-36, №5 т. 3-08-24, №6 т. 3-38-13
4. Котельная №4 (Эколайн) т. 5-01-38
5. Котельная ОАО «Мелеузовский ЗЖБК» т. 5-28-42
6. ООО «Дом сервис» т. 3-50-87
7. ООО ЖРЭУ-2 т. 3-40-83
8. УК «Альфа» т.3-71-04, 3-70-60
9. ООО ЖРЭУ-1 т. 3-06-21
10. ООО ЖРЭУ-3 т. 5-28-04
11. ООО ЖРЭУ-4 т. 3-06-01
12. ООО ЖРЭУ-5 т. 3-06-60
13. ООО ЖРЭУ-5 (поселок сахарного завода) т. 3-88-40

Составил: начальник АДС АО «Мелеузовские тепловые сети»



К.И.Матвеев